RE:FORM LIFE

Приложение для планов и привычек

Учебный проект Мария и Вика

Срок проекта 12 октября - 25 декабря 2026

Идея проекта

Проблема

Задачи, привычки и домашние записи
приходится вести в разных местах.

Решение

Собрать повседневные дела
в одном приложении для Windows.

Проверка идеи

Провести пилот и узнать,
удобно ли пользоваться приложением каждый день.

Основные функции

Планы	Задачи на неделю и месяц.
Привычки	Ежедневные отметки и просмотр прогресса.
Ручной учёт	Финансы и коммунальные платежи.
Ассистент EVE	10 поддерживаемых команд. Голос зависит от настроек и доступных сервисов.

Цвета и оформление

Тёмно-синий	Основной фон интерфейса.
Тёплый бежевый	Кнопки и важные элементы.
Серо-голубой	Дополнительные оттенки и подписи.

Спокойная палитра по референсу. Крупный текст и простые экраны.

Смена цветовой темы

В приложении будет возможность менять цвета

Настройка	Пользователь сможет выбрать цветовую тему в настройках приложения.
Базовая тема	Тёмно-синий фон с бежевыми акцентами.
Статус	Смена темы запланирована. Срок реализации уточним после основных функций.

Задачи и записи сохранятся при смене оформления.

Цель проекта

К 25 декабря 2026 года подготовить стабильную сборку

Результат	Windows-приложение, проверенное на пилоте.
Участники	30 человек в пилоте и 5 запасных.
Качество	10 из 10 основных сценариев работают. Критических ошибок и потерь данных нет.
Польза	По отзывам и активности решаем, как развивать приложение дальше.

Все показатели в презентации являются плановыми.

Для кого приложение

Аудитория	Русскоязычные пользователи Windows, которые совмещают учёбу, работу и домашние дела.
Альтернативы	Todoist, TickTick, Notion, календарь и таблицы.
Исследование	12 интервью и 5 пользовательских сессий. Проверим, нужен ли единый интерфейс.

На этапе исследования ожидаем подтверждение потребности минимум у 8 из 12 человек.

Команда и работа

Мария	План проекта, код, данные и сборка приложения.
Вика	Исследование, оформление и тестирование.
Подход	Agile: короткие этапы с проверкой результата.
Kanban	Запланировано / В работе / Проверка / Готово. Раз в неделю обсуждаем прогресс.

Приоритеты

MoSCoW: сначала то, что нужно для пилота

Обязательно	Задачи, привычки, сохранение данных, резервные копии и тестирование.
Важно	Ручной учёт и ограниченные команды EVE.
Позже	Смена цветовой темы, анимация и полировка.
Вне пилота	Мобильная версия, синхронизация и банковские интеграции.

Пять этапов проекта

Этап	Работы	Результат
1. Исследование	Цель, интервью, требования	Базовый план
2. Проектирование	Макеты и хранение данных	Проверенные сценарии
3. Стабилизация	Задачи, учёт, EVE, сборка	Версия для пилота
4. Пилот	Проверка, набор, наблюдение	Отзывы и показатели
5. Завершение	Анализ, исправления, отчёт	Решение о развитии

Исходный план включает 18 пакетов работ.

Основные сроки

Когда	Что должно быть готово
23 октября	Исследование спроса
28 октября	Требования и план
6 ноября	Макеты и восстановление данных
27 ноября	Проверенная сборка и участники
30 ноября - 13 декабря	Пилот приложения
23 декабря / 25 декабря	Финальная проверка / сдача проекта

24 декабря оставляем в резерве. Общий срок: 11 недель.

Готовность к пилоту

Сценарии	10 из 10 основных сценариев проходят проверку.
Проверки	20 из 20 тестовых проверок успешны.
Ошибки	Нет критических и серьёзных ошибок P0/P1.
Данные	3 из 3 проверок восстановления успешны. Перед обновлением создаём резервную копию.

Как оценим пользу

Активация: от 80%	Минимум 24 из 30 участников установили приложение, выполнили задачу и отметили привычку.
Возврат через неделю: от 40%	7 декабря участник выполнил задачу или отметил привычку. При 24 активированных нужны минимум 10 вернувшихся.
Полезность: от 4 из 5	Средняя оценка по минимум 20 анкетам.

Пилот: 30 ноября - 13 декабря. События собираем с согласия участников.

Ресурсы и бюджет

Команда	2 человека. План работ: 234 часа.
Доступное время	432 часа при занятости 4 часа в рабочий день. Из них 86,4 часа на сопровождение и 111,6 часа резерва.
Техника и программы	Компьютеры, накопитель для копий, Git. Python, Flask, pywebview и SQLite.
Деньги	Предлагаемый лимит: 3 000 ₽. Без новых закупок, если техника уже есть.

Занятость, наличие техники и бюджет требуют согласования.

Основные риски

Мало интереса	Уточняем аудиторию и сокращаем объём функций.
Недобор участников	Заранее готовим 5 запасных кандидатов.
Потеря данных	Останавливаем пилот и восстанавливаем копию.
Не хватает времени	Переносим оформление и дополнительные функции.

Базовые действия доступны вручную. Облачный ИИ не обязателен для пилота.

Решение после пилота

Развивать	Сборка прошла проверку, участники возвращаются и высоко оценивают пользу.
Доработать	Приложение работает, но часть показателей ниже цели или отзывов пока недостаточно.
Пересмотреть идею	Спрос не подтвердился или остаётся риск потери данных.

25 декабря сдаём сборку и итоговый отчёт.

Допущения и источники

Основа	Исходный проектный план RE:FORM LIFE. Палитра из предоставленного изображения.
Плановые условия	Стабилизируем существующий прототип. Сроки рассчитаны для команды из двух человек.
Уточним перед пилотом	Занятость команды, наличие техники и бюджет. Смену цветовой темы добавим после основных функций.

Плановые цели не являются уже достигнутыми результатами.