Ресурсная карта проекта

Команда: Мария и Вика / 12 октября – 25 декабря 2026

Что нужно для пилота RE:FORM LIFE

Люди, техника, программы, информация, деньги и время.
Для каждого ресурса указаны количество и задачи ИСР.

Команда

H1 и H2 / Два участника совмещают несколько ролей

Участник	Работа в проекте	Количество часов
H1 / Мария	План, разработка, данные, сборка Особенно ИСР 2.2, 3.1–3.4, 5.2	110 ч работ 216 ч доступности
H2 / Вика	Исследование, дизайн, тестирование Особенно ИСР 1.2, 2.1, 4.1–4.4, 5.1	124 ч работ 216 ч доступности

План: до 20 часов в неделю на человека.
Оплата труда в учебном проекте не предусмотрена.

Роли и занятость нужно подтвердить. Обе участницы задействованы во всех пакетах ИСР.

Участники исследования и пилота

H3 и H4 / Добровольное участие без оплаты

Ресурс	Сколько нужно	Для каких задач
H3 / Исследование	12 интервью и 5 проверок интерфейса	1.2 / Спрос 2.1 / Прототип и удобство
H4 / Пилот	30 участников + 5 запасных 14 календарных дней	4.2–4.4 / Набор, установка, наблюдение

Участникам нужен компьютер с Windows.
Вика проверяет совместимость и подтверждает состав до 27.11.

Группы могут пересекаться. Запасные участники учитываются отдельно от основной когорты.

Техника

Новые покупки не нужны, если оборудование уже есть

Ресурс и количество	Зачем нужен	ИСР
Т1 / 2 рабочих ПК + 1 заёмный	Разработка и проверка на 3 конфигурациях	2.1–3.4, 4.1, 5.2–5.3
Т2 / 1 накопитель от 16 ГБ	Внешняя копия данных + локальная копия	2.2, 3.4, 4.4, 5.3, 5.5
Т3 / 1 микрофон, 2 подключения	Голосовые команды, связь и поддержка	3.3, 4.1, 4.3–4.4
Т4 / 30 ПК участников	Установка и работа в пилоте	4.3–4.4

План новых расходов: 0 ₽ при наличии техники. Мария проверяет её до 2.2 и перед 26.11.

Программы и сервисы

Базовый план использует локальные и бесплатные инструменты

Ресурс и количество	Назначение	ИСР
S1 / 2 среды разработки	Python, Flask, pywebview, SQLite 1 база данных на установку	2.2, 3.1–3.4, 5.2
S2 / 2 редактора, 1 репозиторий	VS Code и Git: код, версии, ошибки	1.3, 2.2–5.5
S3 / 1 комплект макетов, 1 реестр KPI	Дизайн, таблицы и анализ результатов	1.2–2.1, 4.4, 5.1, 5.5
S4 / 1 модель Vosk	Проверка голоса, если включён	3.3, 4.1
S5 / 0 обязательных облачных ключей	Разговор EVE как дополнение	3.3, 4.1

Новые лицензии: 0 ₽ в плане. Перед распространением проверяем лицензии и доступ к API.

Информация и документы

Объём материалов задан заранее

Ресурс	Количество	ИСР
I1 / Исследование	12 протоколов интервью 5 UX-чек-листов, не менее 20 анкет	1.2, 2.1, 4.4, 5.1
I2 / Требования и тесты	18 пакетов ИСР, 10 сценариев 20 проверок, 3 набора тестовых данных	1.3, 2.2, 4.1, 5.3
I3 / Пилот и итоговый комплект	30 согласий, 1 журнал событий 1 комплект документов для сдачи	4.2–4.4, 5.5

Вика собирает обратную связь, Мария готовит данные. Личные задачи и суммы расходов не нужны.

Бюджет

F1 / Лимит дополнительных расходов: 3 000 ₽

Статья	План	Основание
Техника и программы	0 ₽	Используем имеющиеся устройства и бесплатные базовые инструменты
Труд и участие в пилоте	0 ₽ выплат	Учебный проект, добровольное участие
Резерв на расходы	До 3 000 ₽	Накопитель, связь, непредвиденные траты ИСР 2.2, 4.2–4.4, 5.5

3 000 ₽ — плановый лимит. Мария проверяет цену перед покупкой и ведёт остаток бюджета.

Время и запас

D1 и D2 / 54 рабочих дня, 11 недель. Праздник 04.11 исключён

На что выделено время	Расчёт	Часы
D1 / Общая доступность	54 дня × 4 ч × 2 участника	432
Работы по ИСР	Мария 110 ч + Вика 124 ч	234
D2 / Сопровождение	20% общей доступности	86,4
D2 / Запас времени	432 − 234 − 86,4	111,6

Запас включает 24.12. Максимум работ за неделю: Мария 18 ч, Вика 19 ч. Сверка — еженедельно.

Связь с ИСР: начало проекта

H1, H2, D1 и D2 нужны во всех задачах. Остальные ресурсы указаны в таблице

Код и задача	Мария / Вика, ч	Ресурсы
1.1 / Паспорт проекта	3 / 3	S3, I3
1.2 / Спрос и альтернативы	4 / 20	H3, S3, I1
1.3 / ИСР и требования	6 / 6	S2, S3, I2
2.1 / Прототип и UX	2 / 16	H3, T1, S3, I1
2.2 / Данные и восстановление	16 / 2	T1, T2, S1, S2, I2, F1
3.1 / Задачи и привычки	22 / 2	T1, S1, S2, I2

H — люди, T — техника, S — программы, I — информация, F — деньги, D — время.

Связь с ИСР: сборка и набор

H1, H2, D1 и D2 нужны во всех задачах. Остальные ресурсы указаны в таблице

Код и задача	Мария / Вика, ч	Ресурсы
3.2 / Ручной учёт	6 / 6	T1, S1, S2, I2
3.3 / Команды EVE	6 / 6	T1, T3, S1, S2, S4, S5, I2
3.4 / Интеграция и сборка	10 / 2	T1, T2, S1, S2, I3
4.1 / Приёмка пилота	2 / 10	T1, T3, S1, S4, I2
4.2 / Набор участников	2 / 14	H4, S3, I3, F1
4.3 / Установка и активация	3 / 3	H4, T3, T4, I3

H — люди, T — техника, S — программы, I — информация, F — деньги, D — время.

Связь с ИСР: пилот и итог

H1, H2, D1 и D2 нужны во всех задачах. Остальные ресурсы указаны в таблице

Код и задача	Мария / Вика, ч	Ресурсы
4.4 / Пилот и наблюдение	8 / 16	H4, T2, T3, T4, S3, I1, I3, F1
5.1 / Анализ результатов	2 / 8	S3, I1
5.2 / Исправления пилота	14 / 2	T1, S1, S2, I2
5.3 / Повторная проверка	1 / 5	T1, T2, S1, I2
5.4 / Резерв завершения	0 / 0	I3
5.5 / Решение и документы	3 / 3	T2, S2, S3, I3, F1

H — люди, T — техника, S — программы, I — информация, F — деньги, D — время.

Если ресурсов не хватает

Команда проверяет доступность и меняет план при необходимости

Проблема	Что делаем	Кто отвечает
Мало времени	Убираем необязательные функции или пересматриваем срок	Мария и Вика / еженедельно
Нет техники или накопителя	Проверяем цену, используем резерв и повторяем восстановление	Мария / до 2.2 и 26.11
Не набрали 30 участников	Проверяем 5 запасных кандидатов	Вика / 20.11 и 27.11
Ошибка или потеря данных	При критической ошибке останавливаем пилот Исправляем и проверяем повторно	Мария исправляет, Вика проверяет
Облачный API недоступен	Используем локальные команды и ручной ввод	Мария / до включения

До пилота: 3 успешных восстановления из 3 и 0 открытых критических или серьёзных ошибок.

Проверка перед сдачей

Каждый участник прикрепляет одну согласованную PDF-презентацию

Все ресурсы имеют название и количество.
Каждый ресурс связан с задачами ИСР.
Часы, бюджет и доступность отмечены как плановые.

Обратная связь преподавателя

Конкретные замечания пока не предоставлены. После получения фиксируем замечание, код ИСР, правку, ответственного и дату проверки.

Источники и допущения

Официальные источники проверены в материалах проекта 14.10.2026

Основа расчётов

План проекта: 18 пакетов ИСР
Исходная презентация RE:FORM LIFE
PRODUCT.md и requirements.txt

20 ч в неделю, техника и 3 000 ₽
требуют подтверждения команды.

Рынок и инструменты

todoist.com/pricing
ticktick.com/about/upgrade
notion.com/pricing
sqlite.org/copyright.html
code.visualstudio.com/license
ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions

У планеров есть бесплатные тарифы. SQLite — public domain. Доступ к Gemini зависит от региона.