Ресурсная карта RE:FORM LIFE

Команда: Мария и Вика. Плановая версия 14.10.2026. Период 12.10-25.12.2026

Цель: стабилизировать настольный прототип, провести закрытый пилот на 30 участниках и к 25 декабря принять решение о дальнейшем развитии. В ресурсной карте учтены люди, техника, ПО, внешние сервисы, информация, деньги и время. Карта связана с 18 пакетами единой ИСР.

Поле шаблона	Правило заполнения
ID и тип ресурса	Уникальный код H/T/S/I/F/D и группа ресурса
Наименование и количество	Конкретный ресурс, число единиц, часы или количество документов
Назначение и код ИСР	Работа, для которой ресурс необходим. Полная связка приведена на страницах ИСР
Стоимость	Дополнительные денежные расходы, отдельно от часов труда
Достоверность	Подтверждённый источник либо явно обозначенное допущение
Контроль доступности	Ответственный, срок проверки наличия и действие при дефиците

Участники подтверждены пользователем. Распределение ролей, средняя занятость 4 часа в рабочий день, техника и лимит 3 000 ₽ являются плановыми допущениями. Они не представлены как уже согласованные обязательства или реальные покупки.

Календарь: понедельник-пятница, 04.11 исключён, всего 54 рабочих дня. Это учебный календарь исходного плана. Вехи не имеют длительности. Пилот 30.11-13.12 длится 14 календарных дней, поддержка идёт в рабочее время.

1. Люди и участники

Шаблон: код, наименование, количество, назначение, ИСР, стоимость и основание

Код / ресурс	Количество / использование	ИСР	Стоимость / основание
H1 · Люди Мария: управление и разработка	1 человек, 216 ч доступности 110 ч пакетов ИСР	Все, особенно 2.2, 3.1-3.4, 5.2	0 ₽ выплат в учебном проекте Участие подтверждено пользователем, часы - допущение
H2 · Люди Вика: UX, исследование, QA	1 человек, 216 ч доступности 124 ч пакетов ИСР	Все, особенно 1.2, 2.1, 4.1-4.4, 5.1, 5.3	0 ₽ выплат в учебном проекте Распределение ролей - плановое
H3 · Участники Респонденты интервью	12 интервью + 5 UX-сессий Всего 17 сессий	1.2, 2.1	0 ₽, добровольное участие Допускается пересечение групп, не 17 уникальных людей
H4 · Участники Пилотная когорта	30 участников + 5 запасных 14 календарных дней	4.2-4.4	0 ₽ вознаграждений Набор ещё предстоит, запасные не входят в D7

Мария ведёт управление и программирование, Вика - исследование, UX и QA. Распределение предварительное и не означает подтверждённой квалификации. ИИ служит инструментом, ответственность остаётся у участников. Вика проверяет набор респондентов до 15.10, UX-группу до 29.10, пилотную группу до 27.11. При недоборе фиксируются ограничения результатов. Выплаты участникам в базовом плане не предусмотрены.

12 интервью, 5 UX-сессий и пилот могут частично пересекаться по людям. Их нельзя суммировать как 47 уникальных участников. В D7 включаются только активированные 30.11, поздние и запасные участники учитываются отдельно.

2. Оборудование и инфраструктура

Шаблон: код, наименование, количество, назначение, ИСР, стоимость и основание

Код / ресурс	Количество / использование	ИСР	Стоимость / основание
T1 · Оборудование Компьютеры с Windows	2 устройства команды + 1 заёмное 3 конфигурации для QA	2.1-3.4, 4.1, 5.2, 5.3	0 ₽ новых покупок Наличие двух устройств и заёмного требует подтверждения
T2 · Оборудование Резервное хранилище	1 внешний накопитель, ≥16 ГБ 2 копии: локальная и внешняя	2.2, 3.4, 4.4, 5.3, 5.5	0 ₽ при наличии Если нет, согласовать покупку из резерва
T3 · Оборудование Микрофон и интернет	1 встроенный микрофон, 2 подключения Проверка ввода и обмен файлами	3.3, 4.1, 4.3-4.4	0 ₽ доп. затрат Текущая связь и техника, голос опционален
T4 · Оборудование Устройства участников пилота	30 компьютеров Windows участников Установка и ежедневный сценарий	4.3, 4.4	0 ₽ покупок за счёт проекта Наличие совместимого устройства проверяет Вика при наборе

Мария проверяет наличие двух рабочих устройств до начала проектирования, заёмного устройства - до 26.11. Для пилота участникам нужен собственный совместимый компьютер Windows. Минимальные системные требования фиксируются после технического аудита 2.2. Ресурс на 3 конфигурации - допущение, а не подтверждение уже имеющихся устройств.

Резервные копии: одна локальная, одна на внешнем накопителе. Контрольная ёмкость 16 ГБ - плановое требование, не измеренный размер базы. Проверяем фактический объём, целостность копий и восстановление на трёх наборах. Если носителя нет, команда проверяет текущую цену и согласует расход из лимита. При выходе за 3 000 ₽ пересматривает бюджет.

3. Программные средства и сервисы

Шаблон: код, наименование, количество, назначение, ИСР, стоимость и основание

Код / ресурс	Количество / использование	ИСР	Стоимость / основание
S1 · ПО Python, Flask, pywebview, SQLite	2 среды разработки, 1 база на установку Локальная сборка и хранение	2.2, 3.1-3.4, 5.2	0 ₽ лицензий базового стека Стек подтверждён requirements.txt и исходниками
S2 · ПО VS Code, Git и репозиторий	2 рабочих места, 1 репозиторий Код, версии, баги, резерв кода	1.3, 2.2-5.5	0 ₽, без платных расширений Проверить лицензии перед распространением
S3 · ПО Макеты и таблицы	1 комплект макетов, 1 реестр KPI Локальные инструменты, без подписки	1.2-2.1, 4.4, 5.1, 5.5	0 ₽ LibreOffice или имеющийся редактор
S4 · ПО Vosk / голос EVE	1 локальная модель Только тест опционального голоса	3.3, 4.1	0 ₽ новых лицензий в плане Размер и лицензия конкретной модели проверяются в 2.2
S5 · Сервис Облачный разговор EVE	0 обязательных ключей и запросов Не требуется для приёмки	3.3, 4.1	0 ₽ в базовом сценарии API зависит от региона и оплаты, расширение отдельно

Стек подтверждён файлами проекта: Python, Flask 3.1.3, pywebview 6.2.1, PyInstaller 6.22.3 и Vosk 0.3.45. Версии и условия распространения проверяются в аудите 2.2. SQLite находится в public domain. VS Code используется без платных расширений. Бесплатность не отменяет соблюдения лицензий конкретных библиотек и моделей.

Пилот не требует облачной модели, платного сервера или платной подписки для ИИ-разработки. Бесплатные инструменты и локальные команды достаточны для базовых сценариев. Доступность Gemini зависит от поддерживаемых регионов, условий и ключа. Для опционального облачного расширения отдельно проверяются регион, способ оплаты, тариф и объём запросов. Тарифные обещания в смету не включены.

4. Информационные ресурсы

Шаблон: код, наименование, количество, назначение, ИСР, стоимость и основание

Код / ресурс	Количество / использование	ИСР	Стоимость / основание
I1 · Информация Исследование и обратная связь	12 протоколов, 5 UX-чек-листов, ≥20 анкет Обезличенные результаты	1.2, 2.1, 4.4, 5.1	0 ₽ 1 ответ на человека, минимизация данных
I2 · Информация Требования и тестовые данные	18 пакетов, 10 сценариев, 20 проверок, 3 набора Воспроизводимая приёмка	1.3, 2.2, 4.1, 5.3	0 ₽ Копии без личных финансовых данных
I3 · Информация Согласия и итоговая документация	30 согласий, 1 комплект сдачи Инструкция, отчёт, ИСР, Гант, KPI, карта	4.2-4.4, 5.5	0 ₽ Замечания преподавателя - отдельный реестр после получения

Вика отвечает за протоколы интервью, согласия и QA, Мария - за технические инструкции и версии сборки. Доступ к данным ограничен двумя участниками проекта. Для аналитики достаточно идентификатора, типа события, времени и версии сборки. Тексты личных задач и суммы расходов собирать не требуется. При отказе от телеметрии применяется дневник со сверкой QA.

Приёмка: создать, перенести и завершить задачу, просмотреть неделю/месяц, отметить привычку, записать доход/расход и коммунальную запись, выполнить команду EVE, перезапустить приложение и восстановить копию. Дополнительные проверки: установка, ввод, окно, неверные значения, доступ к API, отсутствие облака и микрофона, удаление истории, отмена действия и повреждённая копия.

Замечания преподавателя не предоставлены. Реестр обратной связи содержит точную формулировку, код ИСР, принятое изменение, проверку результата, дату и ответственного. Изменение объёма одновременно отражается в ИСР, Ганте, KPI и карте ресурсов. Конкретные замечания нельзя считать учтёнными до их получения.

5. Деньги, время и доступность

Шаблон: код, наименование, количество, назначение, ИСР, стоимость и основание

Код / ресурс	Количество / использование	ИСР	Стоимость / основание
F1 · Финансы Операционный резерв	Лимит 3 000 ₽ Носитель, связь, непредвиденные траты	2.2, 4.2-4.4, 5.5	3 000 ₽ плановый лимит Не рыночная цена, покупки только после проверки
D1 · Время Рабочий календарь	54 рабочих дня, 11 календарных недель 12.10-25.12.2026	1.1-5.5	432 ч доступности Пн-пт, 04.11 исключено, В среднем 4 ч/день на человека
D2 · Время Поддержка и резерв	86,4 ч сопровождения + 111.6 ч резерва Буфер 24.12 входит в доступность	Все этапы, отдельно 5.4	Не добавляет часы к 432 Не считать контрольные точки трудозатратами

Лимит 3 000 ₽ предложен для учебного проекта, не является подтверждённой сметой. Базовые новые покупки и платные подписки - 0 ₽ при использовании своей техники. Внешняя связь и устройства имеют стоимость владения, но дополнительные расходы на проект в этом сценарии не выделены. Труд не оценивается как бесплатный рыночный ресурс: часы указаны отдельно, денежная оценка возможна только после согласования ставки.

5.1. Баланс времени и загрузка

Доступность 20 ч в полную неделю, в среднем 4 ч в рабочий день. Часы по дням распределяются гибко

Показатель	Мария	Вика	Итого
Доступность, ч	216	216	432
Пакеты ИСР, ч	110	124	234
Свободно под сопровождение и резерв, ч	106	92	198
Сопровождение, ч	Распределяется по свободным неделям	20% валовой доступности	86,4
Нераспределённый резерв, ч	Уточняется на еженедельной сверке	Включает буфер 24.12	111,6

432 = 234 + 86,4 + 111,6 ч. Резерв составляет около 26% доступности. Он нужен для ошибок в оценках, поддержки и повторной приёмки. Календарный буфер 24.12 входит в резерв и не прибавляется к общему объёму. На неделе 02.11 доступность 16 ч на человека, в остальные недели 20 ч. Пики часов пакетов: Мария 18 ч, Вика 19 ч, сопровождение размещается в свободной доступности.

6. Связь ресурсов с ИСР: подготовка и сборка

M - обязательно, S - важно. Оценки трудозатрат относятся к стабилизации существующего прототипа

Код / пакет / приоритет	Даты / зависимость	Мария / Вика, ч	Ресурсы	Выход и KPI
1.1 Паспорт проекта Приоритет M	12.10-14.10 После -	3 / 3	H1, H2, D1, D2, S3, I3	Цель, границы и роли согласованы
1.2 Спрос и альтернативы Приоритет M	15.10-23.10 После 1.1	4 / 20	H1, H2, D1, D2, H3, S3, I1	12 интервью, 5 альтернатив, ≥8 подтверждений
1.3 ИСР и требования Приоритет M	26.10-28.10 После 1.2	6 / 6	H1, H2, D1, D2, S2, S3, I2	18 пакетов, 10 сценариев приёмки
2.1 Прототип и UX Приоритет M	29.10-06.11 После 1.3	2 / 16	H1, H2, D1, D2, H3, T1, S3, I1	5 сессий, ≥4/5 без подсказок
2.2 Данные и восстановление Приоритет M	29.10-06.11 После 1.3	16 / 2	H1, H2, D1, D2, T1, T2, S1, S2, I2, F1	Схема данных, 3/3 восстановления
3.1 Задачи и привычки Приоритет M	09.11-20.11 После 2.1, 2.2	22 / 2	H1, H2, D1, D2, T1, S1, S2, I2	Сценарии 01-05 и 09 проходят
3.2 Ручной учёт Приоритет S	09.11-13.11 После 2.1, 2.2	6 / 6	H1, H2, D1, D2, T1, S1, S2, I2	Расчёты и сохранение верны, 0 потерь
3.3 Команды EVE Приоритет S	16.11-20.11 После 3.2	6 / 6	H1, H2, D1, D2, T1, T3, S1, S2, S4, S5, I2	10 команд совпадают с ручным действием
3.4 Интеграция и сборка Приоритет M	23.11-25.11 После 3.1, 3.3	10 / 2	H1, H2, D1, D2, T1, T2, S1, S2, I3	1 сборка и инструкция запуска

* Пилот 4.4 стартует 30.11 после утренней активации. S входят в согласуемый базовый план. При нехватке ресурса их сокращение требует обновить сценарии, KPI и Гант. Буфер 5.4 имеет длительность один день, но часы берутся из резерва.

6. Связь ресурсов с ИСР: пилот и завершение

M - обязательно, S - важно. Оценки трудозатрат относятся к стабилизации существующего прототипа

Код / пакет / приоритет	Даты / зависимость	Мария / Вика, ч	Ресурсы	Выход и KPI
4.1 Приёмка пилота Приоритет M	26.11-27.11 После 3.4	2 / 10	H1, H2, D1, D2, T1, T3, S1, S4, I2	20/20 проверок, 10/10 сценариев, 0 P0/P1
4.2 Набор участников Приоритет M	16.11-27.11 После 2.1	2 / 14	H1, H2, D1, D2, H4, S3, I3, F1	30 участников и 5 запасных
4.3 Установка и активация Приоритет M	30.11-30.11 После 4.1, 4.2	3 / 3	H1, H2, D1, D2, H4, T3, I3, T4	≥24 активированных из 30
4.4 Пилот и наблюдение Приоритет M	30.11-13.12 После 4.3*	8 / 16	H1, H2, D1, D2, H4, T2, T3, S3, I1, I3, F1, T4	14 дней, D7 ≥40%, ≥20 анкет, ≥4/5
5.1 Анализ результатов Приоритет M	14.12-16.12 После 4.4	2 / 8	H1, H2, D1, D2, S3, I1	100% KPI рассчитаны, 3 улучшения
5.2 Исправления пилота Приоритет M	17.12-22.12 После 5.1	14 / 2	H1, H2, D1, D2, T1, S1, S2, I2	Все P0/P1 закрыты
5.3 Повторная проверка Приоритет M	23.12-23.12 После 5.2	1 / 5	H1, H2, D1, D2, T1, T2, S1, I2	10/10 сценариев, 3/3 восстановления
5.4 Резерв завершения Приоритет M	24.12-24.12 После 5.3	0 / 0	H1, H2, D1, D2, I3	1 рабочий день буфера, без новых функций
5.5 Решение и документы Приоритет M	25.12-25.12 После 5.4	3 / 3	H1, H2, D1, D2, T2, S2, S3, I3, F1	100% документов, 1 решение о развитии

* Пилот 4.4 стартует 30.11 после утренней активации. S входят в согласуемый базовый план. При нехватке ресурса их сокращение требует обновить сценарии, KPI и Гант. Буфер 5.4 имеет длительность один день, но часы берутся из резерва.

7. Источники, рынок и контроль достоверности

Официальные страницы проверены 14.10.2026. Цены платных услуг не использованы в расчёте

Источник	Что подтверждает
Продукт и стек F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt	Статус прототипа, локальные данные, ограничения EVE
Todoist https://todoist.com/pricing	Beginner: бесплатный, 5 личных проектов
TickTick https://ticktick.com/about/upgrade	Free: $0, 9 списков, 99 задач на список
Notion https://www.notion.com/pricing	Free: €0 за пользователя/месяц на открытой странице
SQLite https://sqlite.org/copyright.html	Public domain
VS Code https://code.visualstudio.com/license	Лицензия продукта и условия использования
Gemini API https://ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions	Поддерживаемые регионы нужно проверить для конкретного доступа

Рыночная ситуация: Todoist, TickTick и Notion имеют бесплатные версии. Покупать аналогичные инструменты для управления пилотом не требуется. Это также означает, что спрос на новый планер нельзя считать доказанным только наличием функций. В 12 интервью сравниваем привычные альтернативы и проверяем потребность в едином локальном интерфейсе. Результаты маленькой выборки не переносим на весь рынок.

Внутренние материалы: первая презентация, PDF «напишите еще про метод приоритезации плзз», «задание 5» и «план реформ 5». Последние два содержат одинаковый проектный план. Численные цели и даты из них являются плановыми. Команда изменена на Марию и Вику по уточнению пользователя, поэтому ресурсные часы пересчитаны.

Контроль карты: до начала работ подтверждаем занятость и оборудование, еженедельно сопоставляем факт и остаток часов, сохраняем подтверждения расходов. Если ресурсов недостаточно, сначала убираем Could, затем пересматриваем Should и срок. Безопасность данных и обязательную QA-проверку не сокращаем. На КТ9 каждый участник прикрепляет один и тот же согласованный комплект индивидуально.